
        

 

 

                                                 U z n e s e n i e    č.  17/2019 

zasadnutia OZ zo dňa, 19. 2.  2019 

 

 

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:        

a. b e r i e   n a   v e d o m i e:  návrh o požiadanie predĺženia termínu dokončenia 

stavebných prác na stavbe detského ihriska pri MŠ a Rekonštrukcii hasičskej zbrojnice 

z dôvodu klimatických podmienok. 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli:  ........... 2019 

Zvesené z úradnej tabuli:    .............. 2019 

 

 

                                                                                                       Ján  M a j e r 

                                                                                                       starosta obce 


